

项目建议书表格 Project Proposal Form

**Project Title:**

项目名称: 甘肃岷山地区迭部县社区保护地建设项目

**Project start and end date (1-2 years, not exceeding 2 years):**

项目起止日期(1 - 2 年, 不超过 2 年) : 2013 年 9 月~2014 年 12 月 31 日

**Budget: 1. Requested from GEF SGP ( local currency ) :**

预算 : 从 GEF 小额赠款申请的经费 ( 人民币 ) : 299640

**2. Contribution from others including from communities as follows ( local currency ) :**

其他资金来源包括社区的捐赠 ( 人民币 )

Donor 出资方	In cash 现金	In kind 非现金
天水市陇右环境保育协会	27000	
项目社区	30000	14400

**3 . Total project cost ( local currency ) : 项目总经费 (人民币) :371040**

**GEF SGP Classification 项目类别**

<b>Thematic/Focal Area (<i>Tick one</i>)</b> 主题/重点领域 (打勾)		<b>Project Category (<i>Tick one</i>)</b> 项目分类 (打勾)	
✓	Conservation of Biodiversity 生物多样性保护		Demonstration Project 示范项目
	Climate Change 气候变化	✓	Capacity Development Project 能力发展项目
	Land Degradation and Sustainable Forest Management 土地退化和可持续森林管理		Applied Research/Policy Analysis 应用性研究/政策分析
	International Waters 国际水域		Information/Networking/Policy Dialogue 信息/建立联系网/政策对话
	Chemicals (POPs, mercury and other heavy metals) 化学品 (持久性有机污染物, 汞和其他重金属)		
	Multi-focal* 多领域		

\* *Proposal addresses more than one focal area* 项目建议书涉及一个以上的重点领域。

**1. Targeted Location and Population :(Briefly Describe location ,geographical details and livelihoods context of target population, with relevant maps attached)**

目标位置和人口:(简要描述项目点的位置,经纬度,地理信息和目标人群生活状况,请另加一页附上项目点在中国的位置的地图)

- (1) 项目点位于岷山西段、甘肃省甘南族自治州的迭部县。
- (2) 项目地自然地理特点是:高山峡谷地貌,相对高差大,坡陡水急,沟谷纵横,降水较丰富,森林覆盖率高,物种丰富。
- (3) 目标人群为农村社区居民,其特点是:文化程度偏低,生物多样性保护知识偏少,藏族为主,半农半牧,收入较低,来源以牧业、打工、采集等为主,对森林资源依赖程度较高。

**No. of households:** \_\_\_\_\_ **No. of population:** \_\_\_\_\_ **Cultural group** \_\_\_\_\_

项目点有多少户: **3369** 项目点人数: **16582** 项目点民族或宗教组成: **藏族 (97%)**

**Annual average income/person:** \_\_\_\_\_


项目点人均年收入: **3454**

**No. of participating Male** \_\_\_\_\_ **No. of participating Female** \_\_\_\_\_ **No. of participating children** \_\_\_\_\_


参与项目的男性人数: **1347** 参与项目的女性人数: **908** 参与项目的儿童人数: **326**

**No. of participating households:** \_\_\_\_\_

参加项目的家庭数量: **397**



项目地在中国的位置示意图



项目地在甘肃省的位置示意图

## 1. **Introduction:** 背景介绍

- **Baseline assessment** of relevant environmental and socio-economic conditions (The baseline assessment is essential so that changes and impact brought about by the project intervention can be evaluated. It is also important to include an overview of other interventions in the area, both ongoing and planned, by local, national, and international organizations.)

**相关环境和社会经济状况的基线信息**（基线信息的评估是必不可少的，目的是为了评估通过实施项目所带来的改变和影响。描述当地，国家和国际组织在当地正在进行的项目或计划实施的项目的总体情况也很重要。）

- (1) **生物多样性**：甘肃岷山地区科学记述的不同类群的物种共 5928 种，发现的新记录 1618 种，新种和疑是新种 37 种。其中脊椎动物 453 种，高等植物 2160 种。有国家重点保护野生动物 52 种、植物 25 种，155 种进入 IUCN (2004) 红色名录，64 种进入濒危野生动植物种国际贸易公约 (CITES)。
- (2) **社会经济**：产业结构以农牧业为主，家庭人均年收入多在 2000-5000 元之间，74% 的农户人均年收入超过国家贫困线，收入来源以种植粮食和经济作物、家庭养殖、采集林副产品、外出打工等为主。城镇居民人均可支配收入 12137 元。能源消耗方式主要是薪柴和电。100% 家庭使用薪柴为取暖、做饭的主要能源。消耗量很大，多数家庭年消耗 4 车，约 16 吨。
- (3) 森林和草场是主要的植类型，采伐（居民建房、建寺院等）、砍柴等是森林的主要威胁，此外采集也较普遍。
- (4) 国家天然林保护工作和公益林建设正在进行，但主要针对国有林地。“两江一水”生态工程即将启动，预计 2015 年进入实施阶段。
- (5) 社区护村林、神山等可能成为社区保护地的数据及其生态价值数据缺乏。
- (6) 项目将在 6 个村 1 个寺院开展工作，涉及社区总人口 2581 人，社区林地 2292 公顷（34397 亩），具体是：吴一

卡村：27户，180人，林地490亩，牧场1300亩，牲畜340头；尼吉坝村：48户，274人，林地709亩，牧场2754亩；亚古村，23户，169人，林地808亩，耕地290亩，牧场1700亩；洋布村：176户，860人，耕地2400亩（退耕面积160亩），林地30830亩，神山8处，牲畜1200头；白古寺，僧人108人，神山一处，林地414亩；知子村：34户，269人，耕地429亩（退耕256亩），草地1.6万亩，神山三处，林地416亩，牲畜2653头；东哇村：96户，721人，耕地865亩（退耕543亩），林地712亩，神山8处，牲畜8406头。

• **Main problems and issues requiring 主要问题和需求**

- (1) 岷山是中国生物多样性保护的热点地区，岷山甘肃段也是甘肃生物多样性最丰富的地区，拥有大熊猫、金丝猴、文县疣螈、灰冠鸦雀、甘肃鼯、紫果云杉、等濒危、特有物种，有非常重要的保护价值。
- (2) 甘肃岷山地区社区存在小面积、分散的护村林、护寺林、神山等已经受到社区一定保护的小块森林，正在发挥着保护当地生物多样性的作用。
- (3) 社区对护村林、神山等的保护基于传统文化（如风水、神灵敬畏）或宗教，而非对生物多样性保护的认识。现代消费文化正在削弱传统文化或宗教对护村林、神山等保护的影响力。
- (4) 外界没有甘肃岷山地区社区保护地（护村林、神山等）的信息，也缺乏对甘肃岷山地区社区保护地的保护价值评估。
- (5) 保护生物多样性没有给社区增加收入或推动社区发展。
- (6) 社区对保护地没有概念，村与村之间、村与外界之间没有关于社区保护地的交流，社区对护村林、神山等的保护分散，缺乏科学性，且没有组织机构，保护能力较低。
- (7) 女性很少参与社区护村林、神山的决策和管理。

- **Rationale /Solutions 基本原理/解决方案**

- (1) 调查甘肃岷山地区迭部县社区保护的护村林、神山等的现状，评估其保护价值评估。
- (2) 在目标社区开展社区动员：让社区了解 ICCA，了解社区保护地的概念和价值，了解他们的护村林、神山等在生物多样性保护方面的价值，增加社区生物多样性保护、ICCA、社会团体等方面的知识，推动社区相关的人际交流，促成社区成立社区保护组织、加入 ICCA、推进社区保护地有效保护的态度。
- (3) 障碍清除：通过与政府积极沟通、技能培训、支持资金等，清除建立迭部县社区保护地保护组织、推动社区保护地加入 ICCA 的障碍。
- (4) 建立社区保护组织：推动建立社区保护组织，并尝试推动合法注册。
- (5) 加入 ICCA：推动社区保护地加入 ICCA。
- (6) 加强保护：通过区划、保护民约、妇女巡护队巡护、节柴灶推广示范等措施，加强社区保护地的保护，提高保护成效。
- (7) 能力建设：开展培训、交流活动，提高社区保护组织的核心成员的能力。
- (8) 在所有项目活动中，考虑性别平等和女性参与，至少 1 个保护行动由女性主导实施。

- **Anticipated results/outcomes 预期成果**

- (1) 1 份关于迭部县社区护村林、神山等现状的详细调查报告。
- (2) 1 个多个社区参加的以保护社区保护地生物多样性为目的的县级社区保护组织和 6 个村级 1 个寺院社区保护组织。
- (3) 2292 公顷以上面积的社区保护地，并得到更有效的保护。



(4) 2500 名以上的社区居民直接参与项目。

(5) 性别平等得到强调，女性在社区事务中的声音得到加强。

### **3.GEF Focal Areas and SGP Objectives for the 5th Operational Phase GEF 重点领域与小额赠款计划第 5 执行阶段目标**

What GEF focal areas and SGP objectives does this project comply with? Please check one or more boxes as appropriate

这个项目符合 GEF 的哪个重点领域和 SGP 的哪个具体目标?请在方框内勾出一个或多个适合的选项。

#### **生物多样性 Biodiversity**

**SGP OP5 Objective 1:** Improve sustainability of protected areas and indigenous and community conservation areas through community-based actions 通过社区行动促进保护区和土著保护地、社区保护地的可持续性

**SGP OP5 Objective 2:** Mainstream biodiversity conservation and sustainable use into production landscapes, seascapes and sectors through community initiatives and actions 通过社区项目和活动，使生物多样性保护和可持续利用在生产性陆地和海洋景观及相关部门得到主流化

#### **减缓气候变化 Climate Change Mitigation**

**SGP OP5 Objective 3:** Promote the demonstration, development and transfer of low-GHG technologies at the community level 促进社区层面低碳技术的示范、开发和转让

**SGP OP5 Objective 4:** Promote and support energy efficient, low-GHG transport at the community level 在社区层面促进和支持提高能效和低碳交通

**SGP OP5 Objective 5:** Support the conservation and enhancement of carbon stocks through sustainable management and climate change proofing of land use, land use change and forestry 通过可持续的管理及气候防护的土地利用，土地利用转变和林业，保持和提高碳储量

### **土地退化 Land Degradation**

□**SGP OP5 Objective 6:** Maintain or improve flow of agro-ecosystem and forest ecosystem services to sustain livelihoods of local communities 维持或改善农业生态系统循环和森林生态系统服务，发展当地社区的可持续生计

□**SGP OP5 Objective 7:** Reduce pressures at community level from competing land uses ( in the wider landscape) 减少社区层面因竞争性土地利用引起的压力

### **国际水域 International Water**

□**SGP OP5 Objective 8:** Support trans-boundary water body management with community-based initiatives 通过社区活动支持可持续的跨界水体管理

### **化学品 Chemicals**

□**SGP OP5 Objective 9:** Promote and support phase-out of POPs and chemicals of global concern at the community level 推动和支持在社区层面淘汰持久性有机污染物和全球关注的化学品

### **能力建设 Capacity Building**

□**SGP OP5 Objective 10:** Enhance and strengthen capacities of CSOs (particularly community-based organizations and those of indigenous peoples) to engage in consultative processes, apply knowledge management to ensure adequate information flows, and implement convention guidelines 提高和加强公民社会组织（特别是社区组织和原住民）参与协商过程，应用知识管理确保充分的信息流通和履行公约的指导方针

□**SGP OP5 Objective 11:** Enhance capacities of CBOs and NGOs to monitor and evaluate environmental impacts and trends 提高社区组织和非政府组织监测和评估环境影响及趋势的能力

**4. Specific objectives in this project (What does the project want to change? How will things be different after this project has ended? What will people do differently after participating in the project from what they do now?)**

项目的特定目标（这个项目想改变什么？项目结束后会有什么不同？参与项目后人们会有什么跟现在不同的改变？）

1. 建立迭部县社区保护地：洋布、知子、东哇等 6 个村子和白古寺等 1 个寺庙的 2292 公顷的护村林和神山成为社区保护地。
2. 迭部县社区保护地实施更有效的保护和管理：在 6 个社区 1 个寺庙开展区划、巡护等社区保护行动。
3. 迭部县社区保护地注册为 ICCA：在社区自愿的前提下，洋布、知子等项目村的社区保护地注册为 ICCA 成员。
4. 建立迭部县社区保护组织（民政注册）：项目社区建立村级社区保护组织，村级保护组织联合其它相关机构，建立迭部县级社区保护地保护组织，并争取实现民政注册。
5. 迭部县社区保护地保护组织能力提高：新成立的社区保护组织的办公能力、融资能力、野外保护能力等提高，能够开展基本的工作。

**In planning proposed activities, take into consideration time availability of target population and major stakeholders. Seasons and climatic conditions are also important factors. Some activities may readily be carried out using pre-existing community resources, without having to wait for cash transfer from GEF SGP.**

在设计项目活动时，请考虑目标人群和利益相关方的时间有效性以及季节、气候条件等因素。一些活动利用社区已有的资源更易开展，不必等 GEF SGP 的汇款到达就可以进行。

<p><b>Proposed activities to achieve the objectives</b></p> <p>为达成目标而建议的活动</p>	<p><b>anticipated results</b></p> <p>预期的成果</p>	<p><b>Indicators</b></p> <p>衡量指标（请参考附件 4 项目层面指标设定的指南）</p>
<p><b>Activity1. 建立迭部县社区保护地</b></p> <p>包括 1.1: 迭部县护村林、神山等的基线调查； 1.2 社区动员； 1.3 标识社区保护地边界。</p>	<p>项目区的护村林、神山等的现状调查报告；社区保护地得到确认，边界被清晰标志。</p>	<p>保护地面积不少于 2292 公顷</p>
<p><b>Activity 2. 开展社区保护地保护行动</b></p> <p>包括：2.1 社区保护地保护区划，将社区保护地的功能区划为禁伐区、限伐区、轮伐区、限制采集区等；2.2 制定社区保护地村级保护民约；2.3 建立社区保护地妇女巡护队并开展巡护；2.4 建造 60 口节柴灶进行节能示范推广，以减少社区薪柴消耗；2.5 监测社区保护地的保护成效，将由小学生完成；2.6 编制并在社区宣讲资源可持续利用手册；2.7 摄制由社区保护故事构成的微电影并在社区播放，以激发社区的保护意识和参与保护的自豪感。</p>	<p>社区保护地得以科学区划，村级社区保护地保护民约出台并得以实施，社区开始定期的对社区保护地进行巡护，节柴技术得到示范，社区资源的保护和可持续利用知识、态度、意识有所提高，社区保护行为开始增加，社区保护地得到有效保护</p>	<p>7 块社区保护地的区划报告；6 个村子 1 个寺院的社区保护民约；72 名妇女参与的 6 个社区妇女巡护队；60 口节柴灶，年节柴 5 吨（计算方法见面表后注 1）；12 条监测样线每年 2 次的监测数据；资源可持续利用手册 1000 本；社区保护故事构成的微电影一部观看人数不少于 2000 人；保护成效指示物种蓝马鸡数量</p>

		由目前的 11 只/km <sup>2</sup> 上升至 13 只/11 只/km <sup>2</sup> 。
<b>Activity 3. 社区保护地注册为 ICCA</b>	社区保护地通过 ICCA 注册	注册证明文件
<b>Activity 4. 建立迭部县社区保护组织</b> 在项目村和寺院建立村级保护组织，并以这些组织为基础，建立迭部县级社区保护地保护组织，包括：4.1 成立大会、4.2 民政注册。	1 个县级、6 个村级社区和 1 个寺院社区保护组织	20 人参加的社区保护组织成立会议；县级保护组织营业执照、组织机构代码证。
<b>Activity 5. 提高迭部县社区保护组织能力</b> 通过培训提高迭部县社区组织能力，包括：5.1 注册 ICCA 社区讨论培训会；5.2 社区保护组织能力培训；5.3 编印项目宣传材料等 3 项子活动。	社区保护组织能力得到提高	培训 2 期，分别为 16 人和 20 人、项目宣传材料 1000 份、社区保护组织独立提出有价值的项目框架

注 1：社区户均消耗薪柴 14000 公斤，其中卧室做饭取暖消耗 20%（访问调查数据为 22.7%），项目只能改造卧室灶，客厅灶多用铁皮炉或火塘，社区没有改造意愿。改造后节柴率为 37%。所以，每口节柴灶的节柴量为：14000×20%×30%=840 公斤。60 口节柴灶每年节柴量为 840×60=50400 公斤≈5 吨。节柴效果可参考 [http://blog.sina.com.cn/s/blog\\_937f8c5601017xji.html](http://blog.sina.com.cn/s/blog_937f8c5601017xji.html)

### **5. Project Workplan and Monitoring Schedule 项目工作计划及监督时间表**

Project Number:	Project Name 项目名称：甘肃岷山地区迭部县社区保护地建设
-----------------	------------------------------------

Name of Grant Recipient 受款单位名称: 天水市陇右环境保育协会														
Brief Description of General Objective of Project: 简要描述项目的总体目标: 项目将推动甘肃岷山迭部县的 6 个村子和 1 个寺院不少于 2292 公顷的的护村林、神山等建成社区保护地, 并推动这些保护地所在的社区建立起社区保护组织, 推动社区保护地加入 ICCA, 推动迭部县级社区保护组织完成民政注册, 并提高其能力, 提高社区保护地的保护成效。														
GEF Focal Area: GEF 重点领域: 生物多样性保护				GEF Operational Phase: GEF 执行阶段: 5				Project Start and End Dates: 项目起止日期: 2013.09 至 2014.12.31						
Brief Description of Specific Objective #1: 简要说明特定目标 1: <b>建立迭部县社区保护地</b>														
List the activities necessary to fulfill this objective. Indicate who is responsible for each activity and an indicator of activity accomplishment. 列出实现上述目标的必要活动, 每项活动的负责方及活动成果的指标							Duration of Activity in Months (or Quarters) 活动开展的时间 (按月或季度)							
Activity 活动	Responsible Party 负责方	Indicator 指标	2013				2014							
			9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8
1.1 基线调查	陇右环境保育	调查范围全迭部县		√	√									
1.2 社区动员	陇右环境保育	6 个以上村参加, 1 个县政府支持。			√	√							√	√
1.3 标识保护地边	社区/陇右环境保育	2292 公顷社区保护							√					

界		地关键区段边界标识。												
Brief Description of Specific Objective #2: 简要说明特定目标 2: 迭部县社区保护地实施更有效的保护和管理														
Activity	Responsible Party	Indicator	2014											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
2.1 社区保护地区划	陇右环境保育/社区	区划报告	√	√										
2.2 制定社区保护地村级保护民约	陇右环境保育/社区	民约公告		√		√								
2.3 建立社区保护地妇女巡护队并开展巡护	陇右环境保育/社区	72 人参与每季度 1 次			√	√				√			√	
2.4 建造柴灶进行节能示范推广, 以减少社区薪柴消耗	陇右环境保育/迭部林业局	60 口节柴灶, 年节柴 57000 公斤						√	√	√	√	√		
2.5 监测社区保护地的保护成效	陇右环境保育/社区小学	36 名小学生参与, 12 条样线每年 2 次监测			√					√				√
2.6 编制并宣讲社区资源可持续利用手册	陇右环境保育	1000 本手册						√	√		√		√	
2.7 摄制由社区保护故事构成的微电影并在社区播放	陇右环境保育/甘肃林业技术学院网络中心	播放 50 场次以上, 观看人数不少于 2000 人										√	√	√
Brief Description of Specific Objective #3: 简要说明特定目标 3: 项目区社区保护地注册为 ICCA														

Activity	Responsible Party	Indicator	2014												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
3.1 注册 ICCA	陇右环境保育/社区	成为 ICCA 成员									√	√	√	√	
Brief Description of Specific Objective #4: 简要说明特定目标 4: <b>建立迭部县社区保护组织 (民政注册)</b>															
Activity	Responsible Party	Indicator	2014												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
4.1 召开成立大会	县林业局/陇右环境保育	10 个机构 (含村) 20 名以上代表				√									
4.2 县级民政注册	社区/陇右环境保育	营业执照和组织机构代码证					√	√	√	√	√				
Brief Description of Specific Objective #5: 简要说明特定目标 5: <b>提高岷山 (甘肃) 保护地联盟能力</b>															
Activity	Responsible Party	Indicator	2014												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
5.1 注册 ICCA 社区讨论及培训会	陇右环境保育/社区	1 期 16 人 1.5 天	√												
5.2 社区保护组织能力培训	陇右环境保育	1 期 20 人 3 天				√									
5.3 编制宣传材料	陇右环境保育/社区	2000 册												√	√
Indicate persons responsible for monitoring and progress reports: 说明负责项目监督和进展报告的人: 李晓鸿			Monitoring Frequency / Reporting 监督/报告的频率												
Monitoring and Record-Keeping 监督和存档	按季度进行, 不少于 3 次		√				√					√			√
Progress Reports 进展报告	按季度提交, 不少于 3 次		√				√					√			√

此表可以根据每个项目的具体情况进行修改。也可另加页以包含所有的项目目标及活动。此表的活动应与上表保持一致。

This form can be modified based on the specific circumstances of each project. Also use additional pages to include all of the project objectives and activities. The activities indicated in this table should be in line with the ones in the above table.



## **6. Plan of improve the livelihood of the locals 提高当地人生计的计划**

本项目没有设计直接的提高当地人生计的活动，但在项目项目执行过程中，将与社区沟通，开发现适宜的社区生计项目，并协助社区向政府、NGO 等渠道申请。完成的项目申请书不少于 3 份。

## **7. Plan to ensure community participation** (describe how the stakeholder communities were involved in Project planning and design and will be involved in: i) Project implementation and ii) Project monitoring and evaluation)

**确保社区参与的计划**（描述相关的社区是如何参与项目的规划和设计的，以及将要如何参与①项目的实施②项目的监督和评估）

- (1) 除基线调查和社区动员活动外，其它活动将由社区与陇右环境保育协会共同完成，社区组织将参与活动的过程和决策。
- (2) 由社区人员组成的工作组将成社区保护组织的主要工作人员与推动者。
- (3) 所有工作将与社区协商，并在社区公告，并在获得社区60%以上支持实施。
- (4) 微型生计项目在技术人员协助下，由社区评估并实施。
- (5) 社区选派1名工作人员，担任项目助理。

## **8. Knowledge Management** (describe how you plan to capture, share and disseminate the knowledge, lessons learned and good practices gained through the implementation of the project)

**知识管理**（描述如何计划获取，分享和传播通过项目实施所得到的知识，经验教训，最佳实践）

- (1) 项目简报，每季度一期；

- (2) 媒体报道，不定期，但不少于2次；
- (3) 项目博客，每季度一篇；
- (4) 经验交流会和讨论会，不定期，内部会经常开；
- (5) 项目宣传材料及交流；
- (6) 其它相关报告和成果的交流。

**9. Gender Mainstreaming** (describe how the project takes into consideration the roles and needs of men and women with a focus on the needs of women, and how this would be reflected in the results and benefits of the project)

**性别主流化** (描述项目如何考虑男性和女性特别是女性的作用和需求，以及女性的作用和需求如何反映在项目的成果及收益中)

- (1) 基线调查时考虑性别主流化；
- (2) 项目活动女性参与比例不低于1/3；
- (3) 社区保护组织核心工作成员女性不低于40%；
- (4) 至少1个野外保护项目和1个微型生计项目由女性主导实施；

**10. Major risk factors and approaches for solution/avoidance: 主要的风险因素及解决/避免的方法**

Problems and issues are common in any project implementation. These risk factors should include both internal factors and external factors. Would there be any which are discernible to emerge during project duration? If so, please give a brief on solution/avoidance.任何项目实施过程中通常都会存在困难和问题。这些风险因素包括内部因素和外部因素。在项目期间会出现任何可以识别的风

险因素吗？如果有的话，请简要说明解决或避免的方法。

Risk factors/ problems 风险因素/问题	Approaches for solution/avoidance 解决/避免的方法
1) . 部分神山涉及到藏族寺院，  2) . 民政局注册受阻	多与政府、寺院沟通，说明项目的目的是生物多样性保护，与藏传佛教的教义没有冲突，与宗教、政治无关。  项目期内先准备材料，沟通关系，寻找当地有影响力的领袖协助，最终完成民政注册。

**11. Sustainability of Results Achieved : 项目成果的可持续性**

Please outline the steps to be taken before, during, and at project completion to ensure that once all the SGP funds have been disbursed, the project impact will continue for many years thereafter. Project proponents should envision the project three or even five years after SGP funds have been utilized, and consider the factors that could contribute to the success and continued impact of their project, and address them accordingly.

请概述在项目实施前，实施中和项目结束后采取的各个步奏以确保小额赠款项目的资金支付完毕后，项目的影响还能持续很多年。项目申请者应该预想项目资金用完后 3 年甚至 5 年后的情况，考虑确保项目成功和维持项目影响的因素，并相应的加以说明。

- (1) 项目的影响力由成立的社区保护组织的机构能力、项目执行过程中社区和政府等不同层面的参与程度以及项目后续计划的设计与执行三方面决定。

- (2) 在项目的实施前、实施中，申请机构将尽力与政府沟通，动员社区参与，并将项目信息及时发布，争取社区、政府及其它机构的参与。
- (3) 项目将社区组织的机构能力建设作为项目的重点，并设计了培训等能力建设活动，确保项目成果可持续的措施。
- (4) 随社区保护组织的机构能力加强，其加盟的社区数量会逐渐扩大，机构影响力会逐渐加强，此因素会正向推动社区保护组织的机构能力提高，提高项目成效。
- (5) 天水市陇右环境保育协会的重点工作领域是生物多样性保护，重点工作区域是岷山和西秦岭，项目结束后，天水市陇右环境保育协会能够持续帮助社区保护组织开展社区保护地的保护。