

Detail of Proposal 项目建议书细化

Project Title: _____

项目名称: 广西北海南万社区参与式鸟类保护及提高公众意识项目

Project start and end date: _____

项目起止日期 2010.03.01 ~ 2010.12.31

Budget: 1. Requested from GEF SGP: 324,330 元

预算: 从 GEF 小额赠款申请的经费:

2. Contribution from others including from communities as follows:

其他资金来源包括社区的捐赠

Total In cash: _____

Total In kind: _____


现金形式: 2,500 元

非现金形式: 49,100 元

1. Targeted Location and Population : (Briefly Describe location ,geographical details and livelihoods context of target population, with relevant maps attached)

目标位置和人口:(简要描述目标人群的位置,地理信息和生活状况,请另加一页附上相关的地图)





以南万社区和毗邻冠头岭国家森林公园为项目区域，但项目活动辐射周边区域的四个自然村（石埭村、流下村、大墩海村、沙湾村）。

南万社区的相关数据如下：

No. of households: _____ No. of population: Male _____ Female _____ Cultural group _____

多少户居民：250 户 男性人数：约 300 女性人数：420 民族或宗教组成：汉族

Annual average income/person: _____ No. of participating households: _____

人均年收入：4000 元左右 参加项目的家庭数量：至少 3 户当地居民

南万社区居民的收入主要来自三个方面，一是渔业捕捞和水产品初加工，二是抽沙，三是外出务工。由于位处森林公园脚下并与市区交界，因此农业种植的规模和收入都不大，未见规模化的陆地养殖作业。很小一部分居民靠开办餐饮、收费停车场、海滩边的杂货店、庙宇香火等方式增加收入。经过相关部门的管理，社区公众对森林公园的林地防火、禁止盗伐林木等已有基本认识，但对于社区生产生活对以鸟类为代表的野生动物生存状况的影响，几乎没有意识，由此而产生的猎杀捕食行为时有发生，对外来捕杀鸟类的行为反应淡漠，没有有效的警觉或有组织

的禁止。

2. Introduction: (Describe main problems and issues requiring perusal and solutions)

背景介绍:(描述需要研究的主要问题和解决方案)

任务内容 1：实施初期使项目区域的诱捕与猎杀行为受到到公众抵制，项目区公众保护意识有所提高；

解决方案：在项目区设置警示标示牌和区域典型鸟类图文介绍牌；组织由执法人员、志愿者共同参与组成的巡视小组，定期开展野生鸟类管护的巡逻，收缴诱捕鸟类的网聚和枪支；与当地报纸、电台、电视台、门户网站等媒体开展合作，以 NGO 召集相关方，在项目区域开展介入式的宣传和示范，对包括项目区在内的公众广泛宣传保护生物多样性的重要意义、公民责任和法律义务；

任务内容 2：以当地居民为主的利益相关人群对项目开展的充分理解、持续关注和有效支持

解决方案：通过项目实施初期的宣传和巡视，在项目区域引入更为深入的工作，鼓励社区居民和社区管理者的参与。通过在项目区小学的儿童中开展形式多样的互动式、参与体验式的环境教育，使以往由于儿童好奇心而引发的鸟类惊扰和捕杀行为有效减少；通过对项目区家庭妇女、餐饮经营者在饮食烹制和卫生防疫方面的知识普及和引导，纠正其对野生鸟类可以滋补身体等营养学的错误认识，补充其在野生动物原发或人畜疫病传播方面的知识。逐步引导社区居民正确树立对参与环境保护、改善行为方式与个人、家庭、社区群体健康之间的利益关系的意识，即从无意识的施加侵害，到有意识的自我保护；聘请熟悉当地情况的社区居民加入项目组，以成员身份参加定期巡视，与执法人员、项目组工作人员一起巡逻，

任务内容 3：以开发野生鸟类观赏、替代经济禽类或其他适宜的畜禽养殖作业养殖户补贴为主的可持续保护措施的建立和持续

解决方案：在社区和相关方的指引和协助下，通过设立旅鸟定点投喂装置、冬候鸟栖息人工巢穴、将以往捕鸟者选址的路线开辟为适合观鸟的林间便道等工程项目，开发项目区野生鸟类观赏、拍摄、投喂项目，增加项目区域旅游收入。发放附带条件的小额资助款并提供必要的技术支持，在社区开展以家庭为单位的林地生态养殖试点，在半封闭的环境中放养以肉蛋产品为主、适合当地半野化养殖的禽类或其他适宜的畜禽养殖作业，并将试点经验逐步推广到条件适宜的林地农户，鼓励种树——育林——养殖的生态养殖模式

3. SGP Focal Areas and GEF Operational Programs 小额赠款计划重点领域与 GEF 业务规划

What GEF focal area does the project fall into? Please check one or more boxes as appropriate

这个项目属于 GEF 的哪个重点领域?请在方框内勾出一个或多个适合的选项。

生物多样性

OP1 Arid and Semi-arid Zone Ecosystem 干旱半干旱地区生态系统

OP2 Coastal Marine and Freshwater Ecosystem 海岸海洋淡水生态系统

OP3 Forestry Ecosystem 森林生态系统

OP4 Mountain Ecosystem 山区生态系统

OP13 Agricultural Ecosystem 农业生态系统

减缓气候变化

OP5 Removal of Barriers to Energy Efficiency and Energy Conservation 消除阻碍能源效率和节能的因素

OP6 Promoting the Adoption of Renewable Energy 推广可再生能源的使用

OP7 Reducing the Long-Term Costs of Low Greenhouse Gas Emitting Energy Technologies

降低温室气体低排放能源技术的长期成本

OP11 Promoting Environmentally Sustainable Transport 推广环境可持续的交通

3. SGP Focal Areas and GEF Operational Programs 小额赠款计划重点领域与 GEF 业务规划

What GEF focal area does the project fall into? Please check one or two boxes as appropriate

这个项目属于 GEF 的哪个重点领域?请在方框内勾出适合的选项。

国际水域

OP8 Waterbody- based Operational Programme 有关水体的项目

OP9 Integrated Land and Water Multiple focal area Operational Programme 综合性土地和与水相关的多主题项目

OP10 Contaminant-based Operational Programme 有关水污染的项目

土地退化

OP15 Sustainable Land Management 可持续的土地管理

持久性有机污染物

OP14 Operational Programme on Persistent Organic Pollutants 有关持久性有机污染物的项目

4. Specific objectives in this project

项目的特定目标 : In planning proposed activities, take into consideration time availability of target population and major stakeholders. Seasons and climatic conditions are also important factors. Some activities may readily be carried out using pre-existing community resources, without having to wait for cash transfer from GEF SGP.在设计项目活动时, 请考虑目标人群和利益相关方的时间有效性以及季节、气候条件等因素。一些活动利用社区已有的资源更易开展, 不必等 GEF SGP 的汇款到达就可以进行。

1. 实施初期使项目区域的诱捕与猎杀行为受到到公众抵制, 项目区公众保护意识有所提高 2、以当地居民为主的利益相关人群对项目开展的充分理解、持续关注 and 有效支持 3. 以开发野生鸟类观赏、替代经济禽类或其他适宜的畜禽养殖作业养殖户补贴为主的可持续保护措施

施的建立和持续	
Proposed activities to achieve the objectives 为达成目标而建议的活动	Descriptive anticipated results including indicators 预期的成果包括衡量的指标
<p>Activity1. 项目活动</p> <p>以项目区居民、普通市民、市场经营者为重点对象的鸟类保护认知度问卷调查，同时发放有关法律法规和倡议书等资料；在项目实施的中期和后期，开展旨在验证比对项目实施效果的类似问卷调查。设立项目专题的网页用于项目有关的交流和宣传。</p>	<p>发放至少 10000 份法律法规和倡议书等宣传材料，此外收集至少总计 900 份（按项目实施进度，分三期）有效填写的调查问卷，经过分析后形成调查报告，提高不同组成的市民对项目区为主的鸟类生存现状和受威胁程度的关注，引导其参与项目活动。</p>
<p>Activity 2.项目活动</p> <p>春季（4月~6月）和秋季（9月~11月）护鸟联合巡查。林业行政部门、普通市民和受聘请的项目区居民共同参与，和项目组工作人员及志愿者一同在项目区开展定期联合巡查，巡查利用网格法划分项目区，在巡查中，记录捕杀器具、人员、地点等信息，协助取证，劝阻和制止捕杀行为，释放救治被捕或受伤鸟类，维护项目设立的投喂装置、人工巢穴、警示宣传标牌等。</p>	<p>项目实施期计划开展 12 次联合巡查，填写巡查日志，在项目后期形成巡查工作报告；根据林业行政部门、鸟类专家和当地居民的指导，合理选址设立各类警示宣传标牌 15 块、候鸟投喂装置试验点 5 处、留鸟人工巢穴试验点 20 个。通过巡查，使项目区域的诱捕与猎杀行为明显减少，使项目设立的上述设施得到有效维护</p>
<p>Activity 3.项目活动</p> <p>针对项目区作为旅游区设有很多餐馆饭店和纪念品店的情况，在春季和秋季候鸟迁徙时段，说服这些餐馆参加“拒绝烹饪野生鸟类”的活动，并对就餐游客进行宣传，相关标语图标和物品的设计方案，向包括社区居民在内的公正有奖征集；将下述项目活动 Activity6 的替代养殖产品推荐给餐馆和食客</p>	<p>设计制作带有“本店拒绝烹饪野生动物”类似字样及精美图标的牌匾 10 个、桌布餐垫 100 套、餐桌牌 200 个等一批，免费发放给项目区参与活动的餐饮经营户，使项目区范围内至少 80%的餐饮商户和纪念品店明确赞成并履行不烹制、不制作、不出售出售野生鸟类制品的承诺。</p>
<p>Activity 4.项目活动</p> <p>组织项目区的社区管理者、妇女及长者、鸟类爱好者、志愿者对项目实施进行座谈；在项目实施期间与项目区内的学校合作，开展参与式、体验式的环境教育；在社区举办鸟类等生物多样性保护与生产生活相关的讲座，在社区播放环保影片，组织社区代表外出参观其他保护区</p>	<p>组织座谈会 2 次，得到相关支持；使项目区至少 200 人次的小学生接受项目工作人员和志愿者的环境教育，组织生物多样性保护、鸟类保护、社区建设等讲座 3 次，播放环保影片 2 场，组织社区代表 其他可供参观学习的生物多样性保护区。引导和鼓励当地居民为主的利益相关人群对项目开展的充分理解、持续关注和有效支持</p>
<p>Activity 5.项目活动</p>	<p>设计制作至少 2000 份以项目区为重点的《观鸟手册》和《观鸟地图》，</p>

<p>利用本协会组建和开展工作的经验，召集本市野生鸟类摄影爱好者，初步筹建以项目区域为活动重点地域的观鸟拍鸟的民间组织（NGO）；通过该团队的人员、技术和设备，协作开展项目区乃至全市境内常见野生鸟类观测和拍摄，制作相关作品；改造以往捕鸟者选址的隐蔽路线和最佳捕鸟点，开辟为适合观鸟的林间便道和“最佳观鸟点”；协助社区管理者开发观鸟资源，如观鸟用品出租、出售供投喂的鸟食、向游客出售鸟类图片制品等。与社区合作设立观景观鸟望远镜观测点，以保本微利的原则有偿开放，由社区居民负责经营维护。</p>	<p>免费发放给项目区居民、游客和市民；开辟林间观鸟便道，设立带有标示的公共的观鸟点 5 处；协助鸟类爱好者向林业、民政部门提出成立本地观鸟社团申报要求，该社团由专业技术人员、摄影爱好者、社区居民等组成；于候鸟迁徙季节组织不少于 3 次观鸟活动和至少 1 次鸟类保护主题的摄影影展，影展作品制作成印刷品。在观景平台设立观景、观鸟望远镜 2 个。</p>
<p>Activity 6. 项目活动 在社区开展以家庭为单位的林地生态养殖试点，在半封闭的环境中放养以肉蛋产品为主、适合当地半野化养殖的禽类或其他适宜的畜禽养殖作业，并将试点经验逐步推广到条件适宜的林地农户，鼓励种树——育林——生态养殖的生态养殖模式，通过护林达到护鸟的目的，通过提高养殖收入达到替代捕杀贩卖野生鸟类的目的。</p>	<p>项目实施周期内，试点扶持 3 个家庭进行林地生态养殖实验；提供相关的支持，提供附带条件的资助</p>

5. Project Workplan and Monitoring Schedule 项目工作计划及监督时间表

Project Number:	Project Name 项目名称: 广西北海南万社区参与式鸟类保护及提高公众意识项目	
Name of Grant Recipient 受款单位名称: 北海民间志愿者协会		
<p>Brief Description of General Objective of Project:简要描述项目的总体目标: 通过项目的实施，使项目区域的鸟类诱捕与猎杀行为收到公众抵制，以当地居民为主的利益相关人群对项目开展的充分理解、持续关注和有效支持，以开发野生鸟类观赏、替代经济禽类养殖户补贴为主等可持续保护措施得到建立和持续。</p>		
GEF Focal Area: GEF 重点领域 生物多样性	GEF OP: GEF 业务规划 Forestry Ecosystem 森林生态系统	Project Start and End Dates: 项目起止日期 2010 年 3 月至 2010 年 12 月
<p>Brief Description of Specific Objective #1: 简要说明特定目标 1: 项目区域的诱捕与猎杀行为受到公众抵制，项目区居民对项目实施目的的关注度明显提高，公众保护意识得到提高</p>		
List the activities necessary to fulfill this objective. Indicate who is responsible for each activity and an indicator of activity accomplishment. 列出实现上述目标的必要活动，每项活动的负责方及活动成果的指标	<p>Duration of Activity in Months (or Quarters) 活动开展的时间（按月或季度）2010 年度的下列标有 √ 的月份</p>	

Activity 活动	Responsible Party 负责方	Indicator 指标	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1 鸟类保护认知度问卷调查(09年底做第一次)	北海民间志愿者协会	问卷调查报告								√				√
1.2 在项目区向居民、游客、市场、餐馆发放倡议书	北海民间志愿者协会	倡议书				√				√		√		
1.3 开展护鸟联合巡查	林业、公安部门、北海民间志愿者协会	巡查记录			√		√		√		√	√	√	
1.4 设立警示宣传标牌(初期第一批, 巡查后设立第二批)	北海民间志愿者协会	各类标牌			√	√			√	√				
1.5 北海 365 网开设项目实施和交流的专题网页	北海 365 网	网页			√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
1.6 媒体报道(从筹备期开始, 根据项目实施不定期进行)	北海电视台、电台, 北海日报, 北海晚报	相关报道的发行和影音资料			√		√				√	√		√
Brief Description of Specific Objective #2:														
简要说明特定目标 2:以当地居民为主的利益相关人群对项目开展的充分理解、持续关注和有效支持														
List the activities necessary to fulfill this objective. Indicate who is responsible for each activity and an indicator of activity accomplishment 列出实现上述目标的必要活动, 每项活动的负责方及活动成果的指标			Duration of Activity in Months (or Quarters) 活动开展的时间(按月或季度) 2010 年度的下列标有√的月份											
Activity	Responsible Party	Indicator	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.1 为社区儿童提供环境教育	北海民间志愿者协会	学校课程安排及环境教育教案			√		√		√		√	√		
2.2 与社区管理者、长者、妇女、护林员、鸟类保护爱好者餐馆经营者的座谈	北海民间志愿者协会	座谈文字及影音记录			√						√			

2.3 播放环保影片	北海民间志愿者协会	放映记录				√				√				
2.4 面向社区居民的关于营养、卫生、环保的讲座	北海民间志愿者协会	讲座影音记录				√			√		√			
2.5 鼓励项目区的餐饮店、纪念品店参加自觉拒食野鸟、拒售相关制品制品的活动	北海民间志愿者协会	承诺书				√				√				
2.6 组织社区代表参观其他生物多样性保护区	北海民间志愿者协会	参观的图文记录和参与者感想						√						
Brief Description of Specific Objective #3:														
简要说明特定目标 3: 以开发野生鸟类观赏、替代经济禽类或其他适宜的 畜禽养殖作业养殖户补贴为主的可持续保护措施的建立和持续														
List the activities necessary to fulfill this objective. Indicate who is responsible for each activity and an indicator of activity accomplishment. 列出实现上述目标的必要活动，每项活动的负责方及活动成果指标							Duration of Activity in Months (or Quarters) 活动开展的时间（按月或季度）2010 年度的下列标有 √ 的月份							
Activity	Responsible Party	Indicator	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.1 设立鸟食投喂装置和人工鸟巢	北海民间志愿者协会	装置的设立			√	√	√				√			
3.2 设计制作《观鸟手册》和《观鸟地图》	北海民间志愿者协会	资料印制			√	√								
3.3 组织市民观鸟活动	北海民间志愿者协会	活动记录					√		√			√		
3.4 鸟类摄影展	北海民间志愿者协会	展览及作品					√							

3.5 开辟适合观鸟的林间便道和“最佳观鸟点”并维护	北海民间志愿者协会	观鸟点的开辟			√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
3.6 在冠头岭观景台设立观鸟观景望远镜	北海民间志愿者协会	运营记录				√			√					
3.7 生态养殖试点	北海民间志愿者协会	试点报告			√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Indicate persons responsible for monitoring and progress reports: 说明负责项目监督和进展报告的人			Monitoring Frequency / Reporting 监督/报告的频率											
Monitoring and Record-Keeping 监督和存档	许海鸥 周晓敏 郑瑞						√				√			√
Progress Reports 进展报告	金先奎 陆英健 黄茵 韦业					√		√			√			√

此表可以根据每个项目的具体情况进行修改。也可另加页以包含所有的项目目标及活动

7. Details on participation of major stakeholders: 主要利益相关方的参与情况	
7.1 In order to avoid duplication of activities and to ensure optimal use of pre-existing facilities and experience, the project should identify other projects/agencies working in target location or in the vicinity , then propose approaches for cooperation and Co-finance. 为了避免项目活动的重复, 确保优化使用已有的设备和经验, 项目应识别在目标地区或临近地区工作的其他项目/机构, 然后提出合作和共同出资的途径	
Name of project/agency 其他项目/机构名称	Approaches for cooperation and co-finance (both in-cash and-in kind) 合作和共同出资的途径 (现金或非现金)
北海市林业局	政策指导、执法人员出警

北海市银海区南万社区居委会	人员支持，协助开展项目工程
北海 365 网	通过分包合同，以优惠价格为项目提供专题网页宣传服务
北海电视台、北海人民广播电台、北海日报、北海晚报	通过分包合同，以优惠价格为项目提供媒体广播电视和报纸宣传服务
北海摄影网摄影公社（俱乐部）	观鸟、拍鸟技术支持；通过分包合同，有偿提供带有作者署名的摄影作品用于项目活动，拍摄制作鸟类保护相关的图册、手册
北海市水产畜牧兽医局	养殖政策指导和技术支持

7.2 Give a brief on participation from women's group, Men's group, youth group and other less privilege groups in the locality.

简要介绍项目地点的妇女群体，男性群体，青年群体和其他弱势群体参与的情况

妇女：通过对项目区家庭妇女、餐饮经营者在饮食烹制和卫生防疫方面的知识普及和引导，纠正其对野生鸟类可以滋补身体等营养学的错误认识，补充其在野生动物原发或人畜疫病传播方面的知识。 儿童：通过在项目区儿童中开展形式多样的互动式、参与体验式的环境教育，使以往由于儿童好奇心而引发的鸟类惊扰和捕杀行为有效减少；男性及青年：在自觉约束捕杀行为的基础上，参与巡查，承担相关工程管护和宣传任务，作为主体参与项目试点的林地养殖实验的示范和推广。

8. Project Budget: 项目预算 (略)

9. Discernible problems and issues and approaches for solution/avoidance: 可识别的困难和问题及解决/避免的方法

Problems and issues are common in any project implementation. Would there be any which are discernible to emerge during project duration? If so, please give a brief on solution/avoidance.任何项目实施过程中通常都会存在困难和问题。在项目期间会出现任何可以发现的困难和问题吗？如果有的话，请简要说明解决或避免的方法。

Problem / issues 困难/问题	Approaches for solution/avoidance 解决/避免的方法
我们在项目管理方面接收过系统培训的人员不多	寻找更多为 NGO 提供培训的机会；加强对项目实施的评估和分析
参与巡查和其他户外活动可能会有意外风险	加强对活动风险的评估和培训，为参与者购买意外保险
冠头岭森林公园可能被政府适时进一步开发	适时调整项目中工程和设施的选址和规模
缺乏鸟类专家和林地养殖专家	根据项目进展临时聘请

10. Continuity of activities and Future Plan after support from GEF SGF expires:

活动的连续性和 GEF 小额赠款项目到期后的未来计划

After the project ends, some of its results and lessons learnt should have potentials for future use. Can the project perceive how to keep on making use of those potentials? Can the successful experience of this project be duplicated in other places? What's your plan to make this project sustainable after GEF SGF expires?

项目结束后，一些成果和教训应该有将来利用的潜力。这个项目能看到怎样继续利用这些潜力吗？

项目的成功经验可以在其他地方复制吗？GEF 小额赠款项目到期后你有什么计划使该项目得以持续？

NGO 参与模式和项目区的选择均有典型性，志愿者参与山林鸟类保护在华南地区已有一些出色的案例经验，更有很多值得需要进一步尝试和推广需要。本项目对社区儿童的环境教育和对妇女的营养、卫生进行培训是值得注意的特点，对项目的长期实施很有帮助，与社区充分合作的做法在本协会以往承接的此类提高公众对生物多样性保护的意识和技能的项目中获得很多经验，可以在本项目的实施中得到应用和完善，对其他的 NGO 开展活动会有很大的帮助；设立有偿观鸟观景望远镜和林地养殖试点，是项目实施时给予项目区居民附带条件的投资，可以帮助社区居民增加就业和收入，也可以通过长期有效的实施，来回收项目投入的资金，如果项目实施期间证明此方案可行，这一经验和做法完全可以复制并长期持续。

在项目实施结束后，可以乐观的估计，项目区公众保护意识和自觉行为得到有效提高，社区以外的人员进入项目区捕杀的行为将会受到社区公众的劝阻、抵制和举报；随着本项目在观鸟和拍摄鸟类活动的开展，将会吸引更多的市民和外地爱好者到项目区开展活动，届时，项目区公众的保护意识、尤其是技能需要持续的巩固和更专业的引导，同时，对观鸟资源的开发，需要很多有益的尝试，也需要进一步引导和规范，这些都是记得进一步研究的问题，以持续实施短期小额赠款项目的方式鼓励 NGO 的积极参与，对 NGO 自身的发展和当地公众主动参与环境保护，意义重大。